

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
в МБОУ «ООШ № 17» на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1.	Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	Ежегодно, март 2022–2025 годов	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протокол родительского собрания
4.	Проведение собрания с родителями (законными представителями) учащихся 4 классов, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	Ежегодно, май 2022–2025 годов	Протокол родительского собрания
5.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Информация на сайте
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	План-график проведения мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Протоколы Пакет материалов по результатам реализации плана Материалы в разделе на сайте

			ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	июнь 2022г	Протокол совещания при директоре (июнь)
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	июнь 2022г	Протокол совещания при директоре (июнь)
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Приказ об утверждении списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	Ежегодно, апрель 2022–2026 годов	Аналитическая справка
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
9	Формирование электронной базы нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО.
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Устав
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.06.2022 года	Должностные инструкции
14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.06.2022 года	ООП НОО ООП ООО
15	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Протокол педсовета Приказ об утверждении основных образовательных программ
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 июня 2022 г	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023/24 учебный год	До 30 июня 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024/25 учебный год	До 30 июня 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025/26 учебный год	До 30 июня 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО

20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 июня 2026 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО.
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса и для 5 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО .	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1, 5 классов
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов.
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и

	учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.		учебным модулям учебного плана для 9 класса.
26	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
27	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
28	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
29	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

30	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
31	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка по организации метод. работы за год
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Методические материалы по теме реализации ООП НОО, ООП ООО
33	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым			
34	Анализ кадрового обеспечения	Декабрь 2021 года	Отчет о самообследовании
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Материалы анкетирования
36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО.	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	план-график курсовой подготовки педагогических работников наличие удостоверений о прохождении КПК

37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Комплектование
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Пополнение материалов раздела сайта образовательной организации «ФГОС 2021»
5. Информационное обеспечение родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
39	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Аналитическая справка заместителей директора по УВР, ВР
40	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
41	Формирование МТБ	в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Пополнение материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС

Подписано цифровой
подписью: Ермолаева Нина
Витальевна
Дата: 2022.05.30 13:04:22 +07'00'